

**DOCG**Ano 2023 • Edição **0163**

Diário Oficial de Campo Grande

Segunda-feira, 18 de dezembro de 2023

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Campo Grande
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SERV. PÚBLICOS

NOTIFICAÇÃO

À EMPRESA
ANDRADE E REIS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
Rua Francisco Isódio, Nº 284 – Centro, CEP: 59610-090, Mossoró - RN.

REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 81402/2023 e
CE Nº 003/2023

CONSIDERANDO os termos do CONTRATO Nº 81402/2023 (CE Nº 003/2023), firmado por Vossa Senhoria com o Município de Campo Grande na data de 14/08/2023, para a execução das obras de cobertura de duas quadras poliesportivas localizadas no Município de Campo Grande/RN;

CONSIDERANDO que no dia 14/08/2023 foi assinado, e no dia 23/08/2023 foi enviado a ordem de serviço, que determinava o início da obra em até 15 dias consecutivos, encerrando o prazo no dia 07/09/2023;

CONSIDERANDO que até o presente momento, dia 13/12/2023 totalizando 97 dias (noventa e sete dias) do vencimento do prazo, Vossa Senhoria não iniciou os serviços de execução das coberturas;

CONSIDERANDO que o item 3.1 da Cláusula Terceira estabelece que é obrigação do contratado executar o objeto do contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidos no processo licitatório;

CONSIDERANDO as Cláusulas sexta e sétima do citado contrato;

CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a atividade da administração pública;

CONSIDERANDO a indisponibilidade do interesse público,

NOTIFICAMOS vossa senhoria para que, no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, realize o início do objeto contratado, conforme os itens apresentados no projeto. sob pena de instauração de processo administrativo para rescisão contratual e imposição das penalidades previstas no contrato.

Vale ressaltar que até o presente momento não foi colocada a placa de obra, o primeiro item orçamentário. Notamos que as ferragens que chegaram referente as sapatas não estão conforme o projeto, onde, em projeto segue h= 1,20m, já as que chegaram tem h= 0,70m.

Considerar-se-á feita a presente notificação com a simples entrega desta correspondência no efetivo endereço do notificado ou por endereço eletrônico utilizado pela empresa.

Campo Grande/RN, 13 de dezembro de 2023.

FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
Prefeito Municipal

FRANCISCO FERNANDES PIMENTA NETO
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos

CARLOS NEI LUCENA DE OLIVEIRA JUNIOR
Engenheiro Civil – Fiscal de Obra



DOCG

Ano 2023 • Edição 0163

Diário Oficial de Campo Grande

Pág. 2

Segunda-feira, 18 de dezembro de 2023

PREFEITO FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO

EXPEDIENTE

DIÁRIO OFICIAL DE CAMPO GRANDE, ESTA É UMA PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 467/2023 COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

**FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRÁSIO VIEIRA DE MELO
PREFEITO DE CAMPO GRANDE/RN**

**ANTONIA HORTÊNCIA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
E RECURSOS HUMANOS**

ENDEREÇO:

**RUA ANTONIO VERAS, 065 - CENTRO - CAMPO GRANDE/RN, CEP: 59680-000, FONE: 84 33622900
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.campogrande.rn.gov.br/diario.php**